



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ: สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร โทร. ๐๔๒ - ๔๑๔๙๕๑

ที่ นค.๗๓๓๐๑/๒๕๖๘ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง: รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน

เรียน: นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร (ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร ได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ นั้น และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของท้องถิ่นให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงาน รวมถึงทำให้การติดตามการดำเนินงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น นั้น

เพื่อให้ทราบถึงความคืบหน้าของการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๘) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้

ปัญหา/อุปสรรค

- มีหลายโครงการที่ไม่สามารถดำเนินงานได้ ตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด เพราะไม่มีงบประมาณที่เพียงพอในการดำเนินการ

ข้อเสนอแนะ

- เห็นควรประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือนให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายพงศ์พิชัย คำสุข)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็น

.....

(ลงชื่อ)

(นายพุมพิงษ์ พุทธิศรี)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร

๒./ความเห็น.....

ความเห็น

นายเศรษฐกิจ เวียงอินทร์

(ลงชื่อ)



(นายเศรษฐกิจ เวียงอินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร

ความเห็น

นายสุบรรณ สว่างมนต์

(ลงชื่อ)



(นายสุบรรณ สว่างมนต์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๘)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๒๓	๗,๑๕๐,๐๐๐	๒๓	๗,๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	-
๒. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๒๘	๓,๑๔๔,๗๒๕	๒๘	๓,๑๔๔,๗๒๕	-	-	๙	๑,๑๖๓,๖๕๗
๓. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-	-
๔. การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-	-	-
๕. การพัฒนาด้านบริหารจัดการและบูรณาการ	๑๘	๗๙๗,๐๐๐	๑๘	๗๙๗,๐๐๐	-	-	๕	๓๖๑,๑๓๕
รวม	๖๙	๑๑,๐๙๑,๗๒๕	๖๙	๑๑,๐๙๑,๗๒๕	-	-	๑๔	๑,๕๒๔,๗๙๒

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๘)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ ปรับและพัฒนาเส้นทางสัญจรในชุมชนให้สะดวกและปลอดภัย

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ รวมทั้งสิ้น ๒๓ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๗,๑๕๐,๐๐๐ บาท มีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ			งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ					
๑.	โครงการก่อสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก รอบเมรุชั่วคราว หมู่ ที่ ๑ บ้านโคกอุดม	๕๐๐,๐๐๐	๐	-	✓	-	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง	-	-	
๒.	โครงการวางท่อเมน ประปาภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้าน อุดมพร	๒๐๐,๐๐๐	๐	-	✓	-	๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง	-	-	
๓.	โครงการเทลาน คอนกรีตเสริมเหล็กที่ สาธารณะศาลา ประชาคมหลังใหม่ หมู่ที่ ๘ บ้านอุดมพร	๓๐๐,๐๐๐	๐	-	✓	-	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง	-	-	

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ ปรับและพัฒนาเส้นทางสัญจรในชุมชนให้สะดวกและปลอดภัย

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ รวมทั้งสิ้น ๒๓ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๗,๑๕๐,๐๐๐ บาท มีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ			งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ					
๔.	โครงการซ่อมแซม ศาลากลางบ้าน บ้าน โพธิ์จุมพล หมู่ที่ ๙ บ้านโพธิ์จุมพล	๓๐๐,๐๐๐	๐	-	✓	-	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง	-	-	
๕.	โครงการปรับปรุง ขยายข้าง ๑.๐๐ ม. (คสล.) เส้นหน้า อบต.อุดมพร	๓๕๐,๐๐๐	๐	-	✓	-	๓๕๐,๐๐๐	กองช่าง	-	-	
๖.	โครงการก่อสร้าง ห้องน้ำ ศาลา กลางบ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านโพธิ์จุมพล	๑๕๐,๐๐๐	๐	-	✓	-	๑๕๐,๐๐๐	กองช่าง	-	-	
๗.	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (คสล.) เส้นอ่าง เก็บน้ำห้วยคำชี หมู่ที่ ๑๐ บ้านคำบุญมี	๕๐๐,๐๐๐	๐	-	✓	-	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง	-	-	

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ ปรับและพัฒนาเส้นทางสัญจรในชุมชนให้สะดวกและปลอดภัย

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ รวมทั้งสิ้น ๒๓ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๗,๑๕๐,๐๐๐ บาท มีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ			งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ					
๘.	โครงการถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้านบุรพา หมู่ที่ ๑๑ บ้านบุรพา	๕๐๐,๐๐๐	๐	-	✓	-	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง	-	-	
๙.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จากบ้านนาง หนูพิน ประทุมมา เลี้ยว ข้างกำแพงวัดสามัคคี ธรรม หมู่ที่ ๑๒ บ้านคำ แก้ว	๔๐๐,๐๐๐	๐	-	✓	-	๔๐๐,๐๐๐	กองช่าง	-	-	
๑๐.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) เส้นล่ออ่าง เปลือยจุดแยกบ้านนาง อ่อนสา อัมจักร ถึงคู อ่างเปลือย หมู่ที่ ๑๒ บ้านคำแก้ว	๓๐๐,๐๐๐	๐	-	✓	-	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง	-	-	

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ ปรับและพัฒนาเส้นทางสัญจรในชุมชนให้สะดวกและปลอดภัย

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ รวมทั้งสิ้น ๒๓ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๗,๑๕๐,๐๐๐ บาท มีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ			งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ					
๑๑.	โครงการลาดยาง แอสฟัลต์ ดิ ก ทับ คอนกรีตทุกซอยใน หมู่บ้าน เส้นหน้าบ้าน ผช.สายฝน คงดี ถึงหน้า บ้านนางเทียมยศ วงศ์ภู ดร หมู่ที่ ๑๓ บ้านแสง สว่าง	๕๐๐,๐๐๐	๐	-	✓	-	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง	-	-	
๑๒.	โครงการก่อสร้างถนน เสริมผิวแอสฟัลต์ติกค่อ นกรีตเสริมเหล็ก ใน หมู่บ้านจากสี่แยกศาลา ประชาคมบ้านคำชี ถึง แยกไปบ้านนาคุณ หมู่ที่ ๒ บ้านคำชี	๕๐๐,๐๐๐	๐	-	✓	-	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง	-	-	

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ ปรับและพัฒนาเส้นทางสัญจรในชุมชนให้สะดวกและปลอดภัย

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ รวมทั้งสิ้น ๒๓ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๗,๑๕๐,๐๐๐ บาท มีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ			งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ					
๑๓.	โครงการติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่างภายใน หมู่บ้าน จำนวน ๔๔ ต้น หมู่ที่ ๑๔ บ้าน ใหม่พัฒนา	๔๐๐,๐๐๐	๐	-	✓	-	๔๐๐,๐๐๐	กองช่าง	-	-	
๑๔.	โครงการก่อสร้างหอ กระจายข่าว หมู่ที่ ๑๔ บ้านใหม่พัฒนา	๕๐,๐๐๐	๐	-	✓	-	๕๐,๐๐๐	กองช่าง	-	-	
๑๕.	โครงการติดตั้งกล่อง วงจรปิด ตามแยกใน หมู่บ้าน ติดตั้งแม่ข่ายรับ สัญญาณ จำนวน ๑ ชุด พร้อมกล่องวงจรปิด จำนวน ๓ ชุด หมู่ที่ ๑๔ บ้านใหม่พัฒนา	๕๐,๐๐๐	๐	-	✓	-	๕๐,๐๐๐	กองช่าง	-	-	

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ ปรับและพัฒนาเส้นทางสัญจรในชุมชนให้สะดวกและปลอดภัย

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ รวมทั้งสิ้น ๒๓ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๗,๑๕๐,๐๐๐ บาท มีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ			งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ					
๑๖.	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก คุ่มฟ้าสว่าง ซอย ๑ หมู่ที่ ๙ บ้าน โพธิ์จุมพล	๕๐,๐๐๐	๐	-	✓	-	๕๐,๐๐๐	กองช่าง	-	-	
๑๗.	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (คสล.) ใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านหนองบัวเงิน	๕๐๐,๐๐๐	๐	-	✓	-	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง	-	-	
๑๘.	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กในหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๔บ้านนาตุน	๓๐๐,๐๐๐	๐	-	✓	-	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง	-	-	

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ ปรับและพัฒนาเส้นทางสัญจรในชุมชนให้สะดวกและปลอดภัย

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ รวมทั้งสิ้น ๒๓ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๗,๑๕๐,๐๐๐ บาท มีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ			งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ					
๑๙.	โครงการขยายไฟฟ้า แรงต่ำในหมู่บ้าน บ้านนาขุน หมู่ที่ ๔	๒๐๐,๐๐๐	๐	-	✓	-	๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง	-	-	
๒๐.	โครงการปรับปรุง ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๕ บ้านโนน สะอาด	๑๐๐,๐๐๐	๐	-	✓	-	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง	-	-	
๒๑.	โครงการติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่างโซลาร์เซลล์ ตามสี่แยกในหมู่บ้าน จำนวน ๔๔ ต้น	๔๐๐,๐๐๐	๐	-	✓	-	๔๐๐,๐๐๐	กองช่าง	-	-	
๒๒.	โครงการซ่อมแซมรั้ว และติดตั้งประตูเหล็ก ม้วน ศาลาประชาคม	๓๐๐,๐๐๐	๐	-	✓	-	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง	-	-	

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ ปรับและพัฒนาเส้นทางสัญจรในชุมชนให้สะดวกและปลอดภัย

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ รวมทั้งสิ้น ๒๓ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๗,๑๕๐,๐๐๐ บาท มีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ			งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ					
๒๓.	โครงการซ่อมสร้าง ถนนลำเลียงพืชผล ทางการเกษตร เส้นทางสะพานดำ ข้ามห้วยเสียดถึงนา พ่อเสรี กิจเกวียน หมู่ ที่ ๗ บ้านคำโคนสว่าง	๓๐๐,๐๐๐	๐	-	✓	-	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง	-	-	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมการเรียนรู้เด็ก เยาวชนและสนับสนุนการศึกษาประชาชนในท้องถิ่น

๒.๑ แผนงานการศึกษา

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ รวมทั้งสิ้น ๘ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๔๑๔,๗๒๕ บาท มีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ			งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ					
๑.	โครงการปฐมนิเทศ ผู้ปกครองเด็กที่เข้า รับบริการศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วน ตำบลอุทุมพร	๒๐,๐๐๐	๐	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	กอง การศึกษา ฯ	-	-	
๒.	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชตาม พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี	๓๐,๐๐๐	๐	-	-	✓	๓๐,๐๐๐	กอง การศึกษา ฯ	-	-	
๓.	โครงการแข่งขันกีฬา สานสัมพันธ์ ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๓๕,๐๐๐	๐	-	-	✓	๓๕,๐๐๐	กอง การศึกษา ฯ	-	-	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมการเรียนรู้เด็ก เยาวชนและสนับสนุนการศึกษาประชาชนในท้องถิ่น

๒.๑ แผนงานการศึกษา

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ รวมทั้งสิ้น ๘ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๔๑๔,๗๒๕ บาท มีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ			งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ					
๔.	โครงการจัดงานวัน เด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๑๓๒	✓	-	-	๘๖๘.๐๐	กอง การศึกษา ฯ	๑๑ มกราคม ๒๕๖๘	๑๑ มกราคม ๒๕๖๘	
๕.	โครงการเปิดโลก กว้างสู่การเรียนรู้	๕๐,๐๐๐	๐	-	-	✓	๓๕,๐๐๐	กอง การศึกษา ฯ	-	-	
๖.	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่า จัดการเรียนการสอน ของ ศพด. (รายหัว)	๒๓๖,๖๔๐	๐	-	✓	-	๒๓๖,๖๔๐	กอง การศึกษา ฯ	-	-	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมการเรียนรู้ได้ก เยาวชนและสนับสนุนการศึกษาประชาชนในท้องถิ่น

๒.๑ แผนงานการศึกษา

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ รวมทั้งสิ้น ๘ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๔๑๔,๗๒๕ บาท มีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ			งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ					
๗.	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษา	๘๓,๑๓๕	๐	-	-	✓	๘๓,๑๓๕	กอง การศึกษา ฯ	-	-	
๘.	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร ส ถ า น ศึ ก ษ า ค่าอาหารกลางวัน	๘๕๙,๙๕๐	๔๔๓,๕๑๑	✓	-	-	๔๑๖,๔๓๙	กอง การศึกษา ฯ	ตุลาคม ๒๕๖๗	มีนาคม ๒๕๖๘	เป็นโครงการ ต่อเนื่องตลอด ปีงบประมาณ

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพในชุมชนในท้องถิ่นเพื่อสร้างรายได้ และพัฒนาผู้สูงอายุ ผู้พิการ

๒.๒ แผนงานงานสังคมสงเคราะห์

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ รวมทั้งสิ้น ๙ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๕๗๐,๐๐๐ บาท มีรายละเอียด ดังนี้

	โครงการ	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ			งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ					
๑.	โครงการแกนนำ เยาวชนนักพัฒนา ร่วมกับผู้นำชุมชนจิต อาสาเพื่อสังคม	๒๐,๐๐๐	๐	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	กอง สวัสดิการ ฯ	-	-	
๒.	โครงการพัฒนา ศักยภาพและส่งเสริม อาชีพผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	๐	-	-	✓	๕๐,๐๐๐	กอง สวัสดิการ ฯ	-	-	
๓.	โครงการส่งเสริม ผู้สูงอายุและพิการ ตำบลอุดมพร	๕๐,๐๐๐	๐	-	-	✓	๕๐,๐๐๐	กอง สวัสดิการ ฯ	-	-	
๔.	โครงการอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณี (กิจกรรมน้อมรำลึก คุณค่าผู้สูงอายุในชุมชน)	๑๐๐,๐๐๐	๐	-	-	✓	๑๐๐,๐๐๐	กอง สวัสดิการฯ	-	-	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพในชุมชนในท้องถิ่นเพื่อสร้างรายได้ และพัฒนาผู้สูงอายุ ผู้พิการ

๒.๒ แผนงานงานสังคมสงเคราะห์

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ รวมทั้งสิ้น ๙ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๕๗๐,๐๐๐ บาท มีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ			งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ					
๕.	โครงการให้ความ ช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ ของ	๒๐๐,๐๐๐	๓,๕๐๐	✓	-	-	๑๙๖,๕๐๐	กอง สวัสดิการ ฯ	ตุลาคม ๒๕๖๗	มีนาคม ๒๕๖๘	เป็นโครงการ ต่อเนื่องตลอด ปีงบประมาณ
๖.	โครงการช่วยเหลือ นักเรียนซึ่งเป็นผู้ ยากจนหรือ ผู้ด้อยโอกาส	๘๐,๐๐๐	๐	-	-	✓	๘๐,๐๐๐	กอง การศึกษา ฯ	-	-	
๗.	อุดหนุนสตรีอำเภอ เฝ้าไร่	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	๐	กอง สวัสดิการ ฯ	มีนาคม ๒๕๖๘	-	
๘.	อุดหนุนกลุ่มพัฒนา สตรีตำบลอุดมพร	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	๐	กอง สวัสดิการ ฯ	มีนาคม ๒๕๖๘	-	

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพในชุมชนในท้องถิ่นเพื่อสร้างรายได้ และพัฒนาผู้สูงอายุ ผู้พิการ

๒.๒ แผนงานงานสังคมสงเคราะห์

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ รวมทั้งสิ้น ๙ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๕๗๐,๐๐๐ บาท มีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ			งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ					
๙.	อ, ด ห นุ น ช ม ร ม ผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐	-	-	-	✓	๓๐,๐๐๐	กอง สวัสดิการ ฯ	-	-	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๓ กลยุทธ์ ส่งเสริมกิจกรรม กีฬา และศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

๒.๓ แผนงานงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ รวมทั้งสิ้น ๕ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๗๐๐,๐๐๐ บาท มีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ			งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ					
๑.	โครงการแข่งขันกีฬา ประชาชนตำบลอุดม พร	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	✓	-	-	๐	กอง การศึกษา ฯ	๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	
๒.	โครงการเข้าร่วม แข่งขันกีฬาท้องถิ่น สัมพันธ์	๑๐๐,๐๐๐	๖๗,๙๑๔	✓	-	-	๓๒,๐๘๖	กอง การศึกษา ฯ	๒๗ มีนาคม ๒๕๖๘	๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘	
๓.	โครงการจัดงาน ประเพณี บุญคุณลาน อำเภอเฝ้าไร่	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๖๐๐	✓	-	-	๔๐๐.๐๐	กอง การศึกษา ฯ	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗	๗ ธันวาคม ๒๕๖๗	
๔.	โครงการประเพณีวัน เข้าพรรษา ตำบล อุดมพร	๑๐๐,๐๐๐	๐	-	-	✓	๑๐๐,๐๐๐	กอง การศึกษา ฯ	-	-	
๕.	โครงการสืบสานงาน ประเพณีลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	✓	-	-	๐	กอง การศึกษา ฯ	๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๔ กลยุทธ์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุขป้อนขั้นพื้นฐาน ให้ชุมชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า

๒.๔ แผนงานสาธารณสุข

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ รวมทั้งสิ้น ๖ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๔๖๐,๐๐๐ บาท มีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ			งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ					
๑.	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญห สิ่งแวดล้อมมลพิษ ทางอากาศ PM ๒.๕	๓๐,๐๐๐	๐	-	-	✓	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด/ งาน สาธารณสุข	-	-	
๒.	โครงการรณรงค์ ป้องกันโรคระบาด และโรคอุบัติใหม่	๘๐,๐๐๐	๐	-	-	✓	๘๐,๐๐๐	สำนักปลัด/ งาน สาธารณสุข	-	-	
๓.	โครงการลดปริมาณ ขยะข้างถนน	๓๐,๐๐๐	๐	-	-	✓	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด/ งาน สาธารณสุข	-	-	
๔.	โครงการให้ความรู้ การคัดแยกขยะรี ไซเคิลให้นักเรียน และประชาชน	๓๐,๐๐๐	๐	-	-	✓	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด/ งาน สาธารณสุข	-	-	

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๔ กลยุทธ์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุขปึกคักขั้นพื้นฐาน ให้ชุมชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า

๒.๔ แผนงานสาธารณสุข

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ รวมทั้งสิ้น ๖ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๔๖๐,๐๐๐ บาท มีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ			งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ					
๕.	อุดหนุนส่วนราชการ โครงการพระราชดำริ สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๘	๒๘๐,๐๐๐	๐	-	-	✓	๒๘๐,๐๐๐	สำนักปลัด/ งาน สาธารณสุข	-	-	
๖.	อุดหนุนโครงการ พัฒนาแกนนำ เยาวชนรู้รักสามัคคี (be number one)	๑๐,๐๐๐	๐	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด/ งาน สาธารณสุข	-	-	

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๓.๑ กลยุทธ์

๓.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ			งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

*** หมายเหตุ ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ ไม่มีข้อมูลโครงการ/กิจกรรม การพัฒนายุทธศาสตร์ด้านนี้

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ กลยุทธ์

๔.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ			งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

*** หมายเหตุ ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ไม่มีข้อมูลโครงการ/กิจกรรม การพัฒนายุทธศาสตร์ด้านนี้

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการและบูรณาการ

๕.๑ กลยุทธ์ การมีส่วนร่วมของประชาชน อปพร. จิตอาสา ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือประชาชน

๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ รวมทั้งสิ้น ๒ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๔๐,๐๐๐ บาท มีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ			งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ					
๑.	โครงการสนับสนุน ศูนย์ยุติธรรมและ ดำรงธรรมตำบลอุดม พร	๑๐,๐๐๐	๐	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-	-	
๒.	โครงการอบรมให้ ความรู้อาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษโลก	๓๐,๐๐๐	๐	-	-	✓	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-	-	

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและบูรณาการ

๕.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงานด้านการบริหารจัดการและบูรณาการร่วมกัน

๕.๒ แผนงานบริหารงานคลัง

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ รวมทั้งสิ้น ๓ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๕๕,๐๐๐ บาท มีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ			งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ					
๑.	โครงการปรับปรุง แผนที่ ภาษี และ ทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี ๒๕๖๘	๒๕,๐๐๐	๐	-	-	✓	๒๕,๐๐๐	กองคลัง	-	-	
๒.	โครงการให้ความรู้ และให้บริการด้าน ภาษีแก่ประชาชน ประจำปี ๒๕๖๘	๑๐,๐๐๐	๐	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	กองคลัง	-	-	
๓.	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการ จัดซื้อจัดจ้างและการ พัสดุตาม พ.ร.บ. การ จัดซื้อจัดจ้างและ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๒๐,๐๐๐	๐	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	กองคลัง	-	-	

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการและบูรณาการ

๕.๓ กลยุทธ์ การมีส่วนร่วมของประชาชน อปพร. จิตอาสา ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือประชาชน

๕.๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ รวมทั้งสิ้น ๑๓ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๗๐๒,๐๐๐ บาท มีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ			งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ					
๑.	โครงการจัดระบบ การแพทย์ฉุกเฉิน ตำบล	๓๐,๐๐๐	๐	-	-	✓	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด/ งานป้องกัน ฯ	-	-	
๒.	โครงการสนับสนุน ภารกิจป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	๑๐๐,๐๐๐	๙๕,๐๐๐	✓	-	-	๕,๐๐๐	สำนักปลัด/ งานป้องกัน ฯ	๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	
๓.	โครงการบูรณาการ ร่วมจัดตั้งชุด เคลื่อนที่เร็ว อบต. อุดมพร	๑๒,๐๐๐	๗,๐๐๐	✓	-	-	๗,๐๐๐	สำนักปลัด/ งานป้องกัน ฯ	ตุลาคม ๒๕๖๗	มีนาคม ๒๕๖๘	เป็นการบูรณา การร่วมกัน ระหว่าง ท้องถิ่นกับ ปกครอง
๔.	โครงการฝึกอบรม ซ้อมแผน อปพร.	๒๐,๐๐๐	๐	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด/ งานป้องกัน ฯ	-	-	
๕.	โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	๐	-	-	✓	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด/ งานป้องกันฯ	-	-	

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการและบูรณาการ

๕.๓ กลยุทธ์ การมีส่วนร่วมของประชาชน อปพร. จิตอาสา ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือประชาชน

๕.๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ รวมทั้งสิ้น ๑๓ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๗๐๒,๐๐๐ บาท มีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ			งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ					
๖.	โครงการฝึกอบรม และซ้อมแผนป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน	๓๐๐,๐๐๐	๒๒๐,๑๓๕	✓	-	-	๗๙,๘๖๕	สำนัก ปลัด/ งาน ป้องกันฯ	-	-	
๗.	โครงการพัฒนา ศั ก ย ภ า พ ที ม เครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกันเด็กจมน้ำ	๓๐,๐๐๐	๐	-	-	✓	๓๐,๐๐๐	สำนัก ปลัด/ งาน ป้องกันฯ	-	-	
๘.	โครงการสนับสนุน กิจกรรมจิตอาสาทำ ความดีด้วยหัวใจ	๒๐,๐๐๐	๙,๐๐๐	✓	-	-	๑๑,๐๐๐	สำนัก ปลัด/ งาน ป้องกันฯ	๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	
๙.	โครงการสืบสาน ตำนานแผ่นดิน (เกี่ยวข้าว)	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	๐	สำนัก ปลัด/ งาน ป้องกันฯ	๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและบูรณาการ

๕.๓ กลยุทธ์ การมีส่วนร่วมของประชาชน อปพร. จิตอาสา ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือประชาชน

๕.๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ รวมทั้งสิ้น ๑๓ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๗๐๒,๐๐๐ บาท มีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ			งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ					
๑๐.	โครงการสืบสาน ตำนานแผ่นดิน (ตำนาน)	๔๐,๐๐๐	๐	-	-	✓	๔๐,๐๐๐	สำนัก ปลัด/ งาน ป้องกันฯ	-	-	
๑๑.	โรงเรียนอบรมให้ ความรู้การป้องกัน อัคคีภัยแก่ประชาชน และนักเรียน	๓๐,๐๐๐	๐	-	-	✓	๓๐,๐๐๐	สำนัก ปลัด/ งาน ป้องกันฯ	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๘)
กรณีกันเงินแบบไม่ได้ก่อกั้นผูกพัน (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๑ กลยุทธ์ ปรับและพัฒนาเส้นทางสัญจรในชุมชนให้สะดวกและปลอดภัย
- ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ รวมทั้งสิ้น ๑๓ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๔,๘๕๘,๐๐๐ บาท มีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ			งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ					
๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกวัดป่าคำพระองค์ไปสามแยกเหล่าเจริญ-ต.นาดี กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๐๘.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๗๑๒.๐๐ ตรม. หมู่ที่ ๘ บ้านอุดมพร	๓๙๕,๐๐๐	๐	-	✓	-	๓๙๕,๐๐๐	กองช่าง	-	-	

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ ปรับและพัฒนาเส้นทางสัญจรในชุมชนให้สะดวกและปลอดภัย

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ รวมทั้งสิ้น ๑๓ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๔,๘๕๘,๐๐๐ บาท มีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ			งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ					
๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้านทุกสาย ทุกซอย(จากหน้าบ้านนางบัวลอยถึงหน้าบ้านนายเสรีกิจเจริญ) กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๕๑.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๙๑๘.๐๐ ตรม. หมู่ที่ ๑๓ บ้านแสงสว่าง	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	กองช่าง	๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘	๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘	

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ ปรับและพัฒนาเส้นทางสัญจรในชุมชนให้สะดวกและปลอดภัย

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ รวมทั้งสิ้น ๑๓ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๔,๘๕๘,๐๐๐ บาท มีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ			งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ					
๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้านเส้นทางตะวันออกของหมู่บ้านบ้านใหม่พัฒนา กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๒๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตรม. หมู่ที่ ๑๔ บ้านใหม่พัฒนา	๕๐๐,๐๐๐	๐	-	✓	-	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง	-	-	

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ ปรับและพัฒนาเส้นทางสัญจรในชุมชนให้สะดวกและปลอดภัย

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ รวมทั้งสิ้น ๑๓ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๔,๘๕๘,๐๐๐ บาท มีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ			งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ					
๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไปด้านทิศตะวันตก(บ้านนางบุญยัง สีบุญสม) กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๗๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๖๘๐.๐๐ ตรม. หมู่ที่ ๘ บ้านอุดมพร	๓๗๗,๐๐๐	๓๗๐,๐๐๐	✓	-	-	๗,๐๐๐	กองช่าง	๑๐ มกราคม ๒๕๖๘	๙ เมษายน ๒๕๖๘	

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ ปรับและพัฒนาเส้นทางสัญจรในชุมชนให้สะดวกและปลอดภัย

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ รวมทั้งสิ้น ๑๓ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๔,๘๕๘,๐๐๐ บาท มีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ			งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ					
๕.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก รอบหมู่บ้าน บ้านคำชี กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๒๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ ไม่ น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตรม. หมู่ที่ ๒ บ้านคำชี	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	✓	-	-	๐	กองช่าง	-	-	
๖.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น กลางบ้าน บ้านนาตุน กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๒๖.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ ไม่ น้อยกว่า ๗๕๖.๐๐ ตรม. หมู่ที่ ๔ บ้านนาตุน	๔๑๑,๐๐๐	๔๐๗,๐๐๐	✓	-	-	๔,๐๐๐	กองช่าง	๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗	๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘	

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ ปรับและพัฒนาเส้นทางสัญจรในชุมชนให้สะดวกและปลอดภัย

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ รวมทั้งสิ้น ๑๓ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๔,๘๕๘,๐๐๐ บาท มีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ			งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ					
๗.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ทิศ เหนือของหมู่บ้าน กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๖๙.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๖๗๖.๐๐ ตรม. หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัวเงิน	๓๗๖,๐๐๐	๐	-	✓	-	๓๗๖,๐๐๐	กองช่าง	-	-	
๘.	โครงการจ้างเหมาติดตั้ง รางระบายน้ำแบบ สำเร็จเส้นหมึกกลางบ้าน ยาว ๒๐๐.๐๐ หมู่ที่ ๑๐ บ้านคำบุญมี	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	✓	-	-	๐	กองช่าง	๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗	๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ ปรับและพัฒนาเส้นทางสัญจรในชุมชนให้สะดวกและปลอดภัย

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ รวมทั้งสิ้น ๑๓ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๔,๘๕๘,๐๐๐ บาท มีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ			งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ					
๙.	โครงการซ่อมแซมผิว จราจร ๔ ชุมชน เสริม ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากโรงเรียนโนนสะอาด ถึงวัดโนนสะอาด(จุด ก่อสร้างบ้านบุรพา) กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒๓๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ ไม่ น้อยกว่า ๑๑๖๕.๐๐ ตรม. หมู่ที่ ๕,๖,๑๑,๑๒	๕๐๐,๐๐๐	๐	-	✓	-	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง	-	-	
๑๐.	โครงการติดตั้งกล่อง วงจรปิด ๓ จุด พร้อมชุด อุปกรณ์ หมู่ที่ ๑ บ้านโคกอุดม	๑๐๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	✓	-	-	๐	กองช่าง	๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ ปรับและพัฒนาเส้นทางสัญจรในชุมชนให้สะดวกและปลอดภัย

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ รวมทั้งสิ้น ๑๓ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๔,๘๕๘,๐๐๐ บาท มีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ			งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ					
๑๑.	โครงการเทศบาล คอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าศาลาประชาคม บ้านอุดมพร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่ ไม่ น้อยกว่า ๒๙๑.๐๐ ตรม. หมู่ที่ ๘ บ้านอุดมพร	๑๒๓,๐๐๐	๐	-	✓	-	๑๒๓,๐๐๐	กองช่าง	-	-	
๑๒.	โครงการบูรณะเปื้อง ศาลาประชาคม บ้าน โนนสะอาด กว้าง ๗.๖๐ ม. ยาว ๒๘.๐๐ ม. หรือ คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๕.๐๐ ตรม. หมู่ที่ ๕ บ้านโนน สะอาด	๑๒๔,๐๐๐	๐	-	✓	-	๑๒๔,๐๐๐	กองช่าง	-	-	

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ ปรับและพัฒนาเส้นทางสัญจรในชุมชนให้สะดวกและปลอดภัย

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ รวมทั้งสิ้น ๑๓ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๔,๘๕๘,๐๐๐ บาท มีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ			งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ					
๑๓.	สายที่ ๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๐๗.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๘.๐๐ ตรม. หมู่ที่ ๙ บ้านโพธิ์จุมพล สายที่ ๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๘๐.๐๐ ตรม. หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๘.๐๐ ตรม. หมู่ที่ ๙ บ้านโพธิ์จุมพล	๔๕๐,๐๐๐	๐	-	✓	-	๔๕๐,๐๐๐	กองช่าง	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๘)
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร


๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ ปรับและพัฒนาเส้นทางสัญจรในชุมชนให้สะดวกและปลอดภัย

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ รวมทั้งสิ้น ๑ โครงการ ได้รับแจ้งจัดสรร
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ทั้งสิ้น ๔,๒๐๑,๐๐๐ บาท มีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามที่ได้รับ แจ้งจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ			งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ					
๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นค.ถ. ๑๒๗-๒๐ สายถนนเพื่อการเกษตร บ้านบุรพาสาย ๒ หมู่ที่ ๑๑ บ้านบุรพา ตำบลอุดมพร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร	๔,๒๐๑,๐๐๐	๒,๖๙๐,๐๐๐	-	✓	-	๑,๕๑๑,๐๐๐	กองช่าง	๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๕ มิถุนายน ๒๕๖๘	ประสงค์จะใช้เงินเหลือจ่าย ๑,๕๑๑,๐๐๐ บาท

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นายพงศ์พิชัย คำสุข)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ